E-TICARET

Başlangıç: 22.03.2021 Bitiş: 30.05.2021

tamamlanacak. Hafta Database işlemleri ve site ayar dosyalarının hazırlanması işlemleri, Anasayfa 29.03.2021 - 04.04.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	- 47143.	ZZ.03.Z0Z1 Diti3. 30.03.Z0Z1	
tamamlanacak. Database işlemleri ve site ayar dosyalarının hazırlanması işlemleri, Anasayfa şablonlarının hazırlanması, Sözleşme sayfalarının hazırlanması ve sosyal ağ yapılarının kurulması gerçekleştirilecek. Banka hesapları sayfası, havale bildirim formu, kargom nerde sayfası ve iletişim sayfaları hazırlanacak Yeni üye kayıt sayfasının oluşturulması aktivasyon işlemleri, üye giriş şifremi unuttum ve şifre yenileme işlemleri, hesabım sayfasının hazırlanması, hesabım sayfası içi üyelik bilgileri alanı, adres alanı oluşturulması gerçekleştirilecek Hafta 5 Hafta 6 Banka hesapları sayfasının oluşturulması aktivasyon işlemleri, üye giriş şifremi unuttum ve şifre yenileme işlemleri, hesabım sayfası içi üyelik bilgileri alanı, adres alanı oluşturulması gerçekleştirilecek Hesabım sayfası siparişler, sipariş detay, favoriler alanı oluşturulması, ürün listeleme sayfalarının ve menüler hazırlanacak sepete ekleme işlemleri gerçekleştirilecek Hafta 6 Barka hesapları sayfası siparişler, sipariş detay, favoriler alanı oluşturulması, ürün listeleme şayınlarının ve menüler hazırlanacak sepete ekleme işlemleri gerçekleştirilecek Alışveriş sepeti hazırlanacak, silme, ürün adet arttırma veya azaltma işlemleri 26.04.2021 - 20.05.2 gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları oluşturulacak. Hafta 7 Alışveriş sepeti sayfası içi banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme alanları oluşturulacak. Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar alanı oluşturulacak. Yönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanının hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde 24.05.2021 - 30.05.2 (Ücret = 6000 TL)	Hafta		
pablonlarının hazırlanması, Sözleşme sayfalarının hazırlanması ve sosyal ağ yapılarının kurulması gerçekleştirilecek. Banka hesapları sayfası, havale bildirim formu, kargom nerde sayfası ve iletişim sayfaları hazırlanacak (Ücret = 3000 TL) Hafta Yeni üye kayıt sayfasının oluşturulması aktivasyon işlemleri, üye giriş şifremi unuttum ve şifre yenileme işlemleri, hesabım sayfasının hazırlanması, hesabım sayfası içi üyelik bilgileri alanı, adres alanı oluşturulması gerçekleştirilecek (Ücret = 3000 TL) Hafta Hesabım sayfası siparişler, sipariş detay, favoriler alanı oluşturulması, ürün listeleme sayfalarının ve menüler hazırlanacak sepete ekleme işlemleri gerçekleştirilecek (Ücret = 3000 TL) Hafta Alışveriş sepeti hazırlanacak, silme, ürün adet arttırma veya azaltma işlemleri gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları ve ödeme sistemleri seçim alanları oluşturulacak. Hafta Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar alanı oluşturulacak. Yönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanını hazırlanacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanını hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL)			22.03.2021 - 28.03.2021
Sayfaları hazırlanacak Hafta 4 Yeni üye kayıt sayfasının oluşturulması aktivasyon işlemleri, üye giriş şifremi unuttum ve şifre yenileme işlemleri, hesabım sayfasının hazırlanması, hesabım sayfası içi üyelik bilgileri alanı, adres alanı oluşturulması gerçekleştirilecek Hafta 5 Hesabım sayfası siparişler, sipariş detay, favoriler alanı oluşturulması, ürün listeleme sayfalarının ve menüler hazırlanacak sepete ekleme işlemleri gerçekleştirilecek Hafta 6 Hafta 7 Alışveriş sepeti hazırlanacak, silme, ürün adet arttırma veya azaltma işlemleri gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları ve ödeme sistemleri seçim alanları oluşturulacak. Hafta 7 Vönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar alanı oluşturulacak. Yönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanını hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL)		şablonlarının hazırlanması, Sözleşme sayfalarının hazırlanması ve sosyal ağ yapılarının	29.03.2021 - 04.04.2021 (Ücret = 3000 TL)
sifre yenileme işlemleri, hesabım sayfasının hazırlanması, hesabım sayfası içi üyelik bilgileri alanı, adres alanı oluşturulması gerçekleştirilecek Hafta 5 Hesabım sayfası siparişler, sipariş detay, favoriler alanı oluşturulması, ürün listeleme sayfalarının ve menüler hazırlanacak sepete ekleme işlemleri gerçekleştirilecek Hafta 6 gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları ve ödeme sistemleri seçim alanları oluşturulacak. Hafta 7 Alışveriş sepeti sayfası içi banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme alanları oluşturulacak. Hafta 7 Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar alanı oluşturulacak. Yönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanının hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. Winetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL)			05.04.2021 - 11.04.2021 (Ücret = 3000 TL)
sayfalarının ve menüler hazırlanacak sepete ekleme işlemleri gerçekleştirilecek Hafta 6 Alişveriş sepeti hazırlanacak, silme, ürün adet arttırma veya azaltma işlemleri 6 gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları ve ödeme 6 sistemleri seçim alanları oluşturulacak. Hafta 7 Alişveriş sepeti sayfası içi banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme alanları oluşturulacak. Alişveriş sepeti sayfası içi banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme alanları oluşturulacak. Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar 10.05.2021 - 09.05.2 (Ücret = 3000 TL) Wönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler 17.04.2021 - 23.05.2 (Ücret = 3000 TL) Wönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL)		şifre yenileme işlemleri, hesabım sayfasının hazırlanması, hesabım sayfası içi üyelik	12.04.2021 - 18.04.2021 (Ücret = 3000 TL)
gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları ve ödeme sistemleri seçim alanları oluşturulacak. Hafta 7 Alışveriş sepeti sayfası içi banka havalesi ve kredi kartı ile ödeme alanları oluşturulacak. Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar alanı oluşturulacak. Hafta 8 Yönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanını hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL) 10.05.2021 - 16.05.2 (Ücret = 3000 TL)			19.04.2021 - 25.04.2021 (Ücret = 3000 TL)
Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar alanı oluşturulacak. Hafta 8 Yönetici paneli sözleşme ve metinler alanı, banka hesap ayarlar alanı, kargo ayarları ve destek içerikleri alanı oluşturulacak. Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanını hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak.		gerçekleştirilecek. Sepet sayfası içi adres ve kargı firma seçim alanları ve ödeme	26.04.2021 - 02.05.2021 (Ücret = 3000 TL)
destek içerikleri alanı oluşturulacak. Hafta 9 Yönetici paneli içi yönetici alanı, üyeler alanı, yorumlar alanı, ürünler alanı ve siparişler alanını hazırlanacak. Yönetici paneli içi havale bildirimleri alanı oluşturulacak ve Site internet üzerinde yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL)		Yönetim paneli giriş sayfası ve ana sayfa şablonları menüler hazırlanacak. Site ayarlar	03.05.2021 - 09.05.2021 (Ücret = 3000 TL)
alanını hazırlanacak. (Ücret = 3000 TL) Hafta yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 3000 TL) 24.05.2021 - 30.05.2 (Ücret = 6000 TL)			10.05.2021 - 16.05.2021 (Ücret = 3000 TL)
yayınlanması sağlanacak. (Ücret = 6000 TL)			17.04.2021 - 23.05.2021 (Ücret = 3000 TL)
		, ,	24.05.2021 - 30.05.2021 (Ücret = 6000 TL) (Toplam = 30000 TL)